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Energnist om 18-mdnedersinterval:

Vi sparer tre uger hvert tredje ar

Hvert tredje ar vinder Energnist tre ugers drift og sparer udgifterne til at ggre klar til revisionen.
Halvandet ar mellem revision kan give fordele, hvis det er grundigt forberedt. Hgr her hvordan.

"Forskellen er det ar, hvor vi ikke har revision. Der vinder vi tre uger,” siger driftsleder pa Energnist i
Esbjerg, René Pedersen, om bundlinjeresultatet af anleeggets traek af intervallerne mellem revision. Siden
2014 har anlaegget udvidet perioden fra det arlige stop til 18 maneder. Det vil sige, at der hvert tredje ar
ikke er revision. 2020 var saledes et ar uden revision, som fgrst kom i foraret 2021. Naeste stop bliver
efteraret 2022. Pa anlaegget har de efterhanden laert, hvad det kreever af anlaeggets styrke og smidighed at
@gge spaendvidden.

Et lcererigt ar

Indledningsvist havde Energnist sa meget held med gvelsen, at:

"Det var lige fgr, at vi var helt stolte af os selv,” siger René Pedersen og tilfgjer sa: ..men sa kom der lige det
her i 2017, hvor vi pludselig havde flere uplanlagte slaggestop pa grund af knaek pa kaederne til
slaggeskraberen. Keederne sprang, sa vi matte udskifte kaedeled, og der gik kortere og kortere tid i mellem.
Til sidst matte vi udskifte hele kaeden. Det ar havde vi en udetid pa 127 timer, alene pa den konto.”

De 127 timer skal ses op imod, at anleeggets bedste ar indtil videre har vaeret med bare 26 timers udetid, og
at anleegget normalt bade fgr og efter skiftet til 18 maneders interval har en oppetid pa 98-99 procent.

"Vi leerte, at vi er ngdt til at kigge alle systemer igennem. Ikke bare kedlen, men ogsa turbine og
r@ggasrensning. Du kan ikke bare ga et ar tilbage i historikken og se, hvad der kan holde. Pludselig glipper
det. Det var det, der skete med kaden.”

"Ved revisionsstop i dag gar B&W Renewables inspektgrer hele kedlen og fyringsudrustningen igennem og
laver en rapport, der peger pa, hvad vi skal lave nu, hvad vi skal lave for at forebygge, og hvad vi skal lave
ved naeste stop. Sa gennemgar vi det igen pa bagkant af revisionen,” siger René Pedersen og forklarer ogsa,
at B&W Renewable gennemgar hele kedlen med et udvidet maleprogram for at tjekke rgr og
materialetykkelse for at vide, om der er nogle svagheder, eller om det hele kan holde 18 maneder frem.
Rgggasrensning og turbine bliver ogsa tjekket og gennemmalt af specialister.

At forberede en selvstandig kedel

Overgangen til 18 maneders drift kom ikke ud af den bla luft. Det var forberedt gennem flere ar. | 2005
indfgrte anlaegget hydrorens i andet og tredje traek, og spreengningsrens, som effektivt kan rense
overhederne under drift. Det blev muligt at vaske tintragtene under drift, ligesom anlaegget blev udstyret
med ny Igber til sugetraeksblaseren og ny sugekasse for at undga opbygning af belaegninger, og sa blev der
indfgrt en anden type poser til posefiltrene til opfangning af partikler og stgv.
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Med til historien hgrer ogsa, at energiregulatoren var blevet optimeret sammen med B&W Renewable, sa
kedlen kgrer effektivt og styret, hvilket forebygger, at der f.eks. opstar hotspots, som braender kedlen af.

"Vi havde ogsa taget murvaerket ud af f@grste traek. Murvaerket er en akilleshzel, fordi det har en tendens til
at knaekke af og efterlade ubeskyttede rgr, som bliver slidt meget hardt. Hele fgrste traek er udskiftet med
Inconel, og afstanden mellem rgrene er reduceret fra 100 til 80 millimeter,” fortzller René Pedersen.

Vundet og sparet
Driftslederen kan altsa pa baggrund af syv ar med halvandet ars serviceinterval opsummere:

”Det er muligt at straekke tiden, hvis kedlen er indrettet pa det, sa den kan klare sig, og der dermed er
faerre mekaniske ting, der slides og giver risiko for stop. Og hvis man ved revisionen far set alle systemer
igennem og i driftsperioden er opmaerksom pa, om affaldets sammensaetning aendrer sig pa en made, som
kan give slid pa systemet,” siger han og fortsaetter:

”Sa hvis man spgrger: Giver det driftsstop? Nej, det ggr det ikke. Er der gods og rist nok til at kgre i 18
maneder? Ja, det er der,” siger René Pedersen og runder af:

"Alt i alt bruger vi ikke ekstra pa vedligehold. Omkostningerne er samlet set ikke gget. Forskellen er det ar,
hvor vi ikke har revisionen. Der vinder vi tre uger og sparer udgifterne til klarggring til revision, det vil sige
renggring af rist, bygning af stillads, sandblaesning i kedlen, renggring af tanke med mere. Det belgber sig i
alt til et sted mellem to og toogenhalv million kroner.”

Om Energnist i Esbjerg:

Anlaegget i Esbjerg har én ovnlinje med en samlet arlig kapacitet pa ca. 220.000 ton.

Anlaegget blev taget i brug i 2003 og producerer bade el og fjernvarme. Pa anlaegget produceres arligt ca.
580.000 MWh varme og ca. 150.000 MWh el, hvilket for bdde varme- og elproduktion svarer til, hvad man
forbruger i ca. 25.500 husstande.

Dampdata:

Tryk — 45 bar
Temperatur — 400 °C
Flow — 100 t/h

Produktion i Gr 2020:

Der var ingen revision i ar 2020
Fjernvarme: 599.127 MWh

El: 150.077 MWh

Indfyret affald: 221.542 ton
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